

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр дополнительного образования"
р.п.Тонкино Нижегородской области**

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

реализации методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам образования на 2024 учебный год (далее – Целевая модель наставничества) *

Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся				
Разработка дорожной карты на 2024 год	до 23.02.2024	Проект дорожной карты	Разработана дорожная карта реализации методологии (Целевой модели) наставничества	Ярополова А.М.
Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН	При необходимости и в течение всего периода реализации	Организационно-распорядительная документация		

	ЦМН			
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т.д.	в течение всего периода реализации ЦМН	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных системой наставничества не менее 30 % от общего количества членов каждой Целевой группы (30% от общего числа обучающихся в школе, 30% от общего числа педагогических работников и т.д.)	Ярополова А.М.
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т.д.	в течение всего периода реализации ЦМН	Сформирована база наставников		Ярополова А.М.
Заключение соглашений с организациями-партнёрами Целевой модели наставничества.	в течение года	Соглашения с организациями-партнерами		Ложкин В.Н.
Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Перечень партнерских организаций		Ложкин В.Н.
Занесение наставнических групп, программ, встреч в систему «Навигатор дополнительного образования 52»	в течение всего периода реализации ЦМН	Мониторинг реализации ЦМН	Позволяет в полной мере реализовать ЦМН	Ярополова А.М.
Организация обучения, наставников в том числе с применением дистанционных образовательных	по отдельному	Привлечено не менее 5 экспертов, сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3		Баева С.В. Дербенёва В.А.

технологий	графику	образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации	Ярополова А.М.
Формирование наставнических пар или групп	в течение всего периода реализации ЦМН	Сформированы наставнические пары или группы	Ярополова А.М.
Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста	В течение недели после вступления участников в ЦМН	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)	Ложкин В.Н. Баева С.В. Ярополова А.М.
Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча	в течение всего периода	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	Ложкин В.Н. Баева С.В. Дербенёва В.А. Скородумова А.А. Ярополова А.М.
Проведение первых организационных встреч	В течение месяца после	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы	Ярополова А.М.

внутри наставнической пары/группы	вступления участников в ЦМН	внутри каждой наставнической пары/группы	педагоги ЦДО
Утверждение индивидуальных планов	до 25.02.2024	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Ложкин В.Н.
Реализация индивидуальных планов	в течение всего периода реализации ЦМН	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества	Ложкин В.Н. Баева С.В. Яропова А.М. педагоги ЦДО
Завершение реализации программы наставничества	окончание программы ЦМН	Подведение итогов, достигнутых результатов	Ярополова А.М.
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп	в течение всего периода реализации ЦМН	Программные, методические и дидактические материалы ЦМН	Ярополова А.М. Педагоги ЦДО
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества	до 22.02.2024	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Ярополова А.М.

Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников		Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением педагогических работников ЦДО	Ярополова А.М., Педагогические работники ЦДО
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи	до 20.02.2024	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Ярополова А.М.
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика пройдена 100% участников Целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учету изменений	Ярополова А.М.
Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Ярополова А.М.
Внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и	1 раз в квартал	Заполнена форма федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы	Ярополова А.М.

предоставление данных в РНЦ		(системы) наставничества и предоставлена в РНЦ	
Информационное сопровождение деятельности			
Создание специальных рубрик в официальной группе с социальной сети "ВКонтакте" и на официальном сайте образовательной организации	В течение всего периода	Создано не менее 2-х специальных рубрик, сформирован контент-план по наполнению данных рубрик содержанием	Баева С.В. Ярополова А.М. Дербенёва В.А.
Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода	Не менее 5 публикаций на ресурсах: [ссылки]	Ярополова А.М. Дербенёва В.А.
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	1 раз в год	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистовОО	Ярополова А.М.
Выступления на родительских собраниях с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	1 раз в год	Не менее 5 выступлений на родительских собраниях.	Педагогические работники ЦДО
Мониторинг и оценка результатов реализации ЦМН			
Осуществление регионального мониторинга реализации ЦМН	ежеквартальн о 25.03.2024 25.06.2024 25.09.2024	Аналитические материалы результатов мониторинга	Ярополова А.М.

	20.12.2024		
Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	25.06.2024 25.12.2024	Аналитические справки результатов	Ярополова А.М.
Управление реализацией Целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации			
Контроль реализации мероприятий по целевой модели наставничества: - контроль реализации ЦМН; - контроль реализации программ наставничества; - достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета; - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН.	в течение всего периода реализации ЦМН	Контрольно-аналитические материалы	Ложкин В.Н. Ярополова А.М.