

УТВЕРЖДЕН
приказом ЦДО р.п. Тонкино
№ 138 от 01.09.2025 г.

**План мероприятий (дорожная карта)
развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования на период 2025-2030 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат (вид документа)
1	2	3	4	5
1.	Организационные условия развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников ЦДО р.п. Тонкино			
1.1	Разработка «Положения о реализации системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в образовательной организации»	Август – сентябрь 2025 г.	Директор ЦДО – Ершова Л.И. Ярополова А.М. - Методист	Положение
1.2	Актуализация кураторов развития системы наставничества в образовательной организации	Август – сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно по запросу)	Ярополова А.М.	Информационная справка
1.3	Согласование состава рабочей группы и плана заседаний по развитию системы наставничества обучающихся и педагогических работников в образовательной организации	Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно по запросу)	Директор ЦДО – Ершова Л.И. Ярополова А.М. - Методист	Приказ ЦДО р.п. Тонкино
1.4	Разработка документации для обеспечения развития инфраструктурных, научно-методических ресурсов и кадрового потенциала образовательной организаций для развития системы наставничества обучающихся и педагогических работников	В течении всего периода реализации	Баева С.В.- зам. директора Ярополова А.М. - Методист	Регламентирующие документы (положения, инструкции, методические рекомендации)

1.5	Разработка мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающиеся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, (оставшихся без попечения родителей)	В течение всего периода реализации	Педагоги ЦДО р.п. Тонкино	Регламентирующие документы (положения, инструкции, методические рекомендации)
2.	Нормативно-методическое сопровождение развития системы наставничества обучающихся и педагогических работни ЦДО р.п. Тонкино			
2.1	Утверждение «Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в ЦДО р.п. Тонкино 2025 – 2030 гг.»	Май – июнь 2025 г.	Директор ЦДО – Ершова Л.И	Приказ ЦДО р.п. Тонкино
2.2	Согласование программно-методических материалов образовательной организации необходимых для реализации системы (целевая модель) наставничества обучающихся и педагогических работников ЦДО р.п. Тонкино 2025 – 2030 гг.	Май – сентябрь 2025 г.	Директор ЦДО – Ершова Л.И.	Программно-методические материалы образовательной организации согласованы с муниципальным куратором
2.3	Утверждение «Положения о реализации системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в ЦДО р.п. Тонкино, включая разделы: информационного сопровождения; методического сопровождения; мониторинга.	Август – сентябрь 2025 г.	Директор ЦДО – Ершова Л.И.	Приказ образовательной организации
2.4	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала системы (целевой модели) наставничества в образовательной организации	В течение всего периода реализации	Директор ЦДО – Ершова Л.И. Ярополова А.М. - Методист	Организационно-распорядительная документация разработана
2.5	Разработка иных программно-методических материалов необходимых для развития системы (целевой модели) наставничества в образовательной организации	В течение всего периода реализации	Баева С.В.- зам. директора Ярополова А.М. - Методист	Программно-методическое обеспечение реализации

3.	Ключевые мероприятия по развитию системы наставничества обучающихся и педагогических работников в ЦДО р.п. Тонкино			
3.1	Организация и проведение акции, посвященной Дню наставника в Образовательной организации	Март 2025 г. (далее – ежегодно)	Педагоги-организаторы	Проведена региональная акция
3.2	Организация школьного этапа межрегионального конкурса «Наставник года»	Август – сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно)	Ярополова А.М. – Методист Скородумова А.А. – педагог-организатор	Проведен школьный этап межрегионального конкурса «Наставник года»
3.3	Согласование плана мероприятий (дорожных карт) по развитию системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников образовательной организации	Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно)	Ярополова А.М. – Методист	Протокол решения по итогам заседания рабочей группы
3.4	Организация встречи с обучающимися образовательной организации с целью информирования о реализации программы наставничества	Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно)	Педагоги ЦДО р.п. Тонкино	Информационная справка по итогам проведения
3.5	Проведение анкетирования среди обучающихся и педагогических работников образовательной организации, желающих принять участие в программе наставничества в качестве «наставляемых»	Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно)	Педагоги ЦДО р.п. Тонкино	Проведено анкетирование
3.6	Получение согласий на сбор и обработку персональных данных от родителей (законных представителей) несовершеннолетних «наставляемых»	Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно)	Ярополова А.М. – Методист	Проведена кампания по сбору согласий
3.7	Анализ полученных от «наставляемых» и третьих лиц данных. Формирование реестра «наставляемых»	Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно)	Ярополова А.М. – Методист	Сформирован реестр «наставляемых»
3.8	Организация и подача заявок для участия в муниципальном этапе межрегионального конкурса «Наставник года»	Сентябрь – октябрь 2025 г. (далее – ежегодно)	Педагоги ЦДО р.п. Тонкино	Участие в межрегиональный конкурс «Наставник года»
3.9	Проведение оценки «наставляемых» по заданным параметрам, необходимым для будущего измерения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь – октябрь 2025 г., (далее – ежегодно)	Ярополова А.М. – Методист	Сформирована информационная справка по итогам проведения оценки

3.10	Проведение анкетирования среди «наставников», желающих принять участие в программе наставничества	Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно)	Ярополова А.М. – Методист	Проведено анкетирование
------	---	--	------------------------------	-------------------------
